

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Swt, karena atas segala berkat dan rahmatNya yang diberikan kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “ **PENYUSUNAN ANGGARAN BIAYA MATERIAL PROYEK PADA PT. MITRA CIPTA KARYA MEDAN** ”.

Penulis menyadari bahwa sesungguhnya penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area - Medan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area - Medan.
3. Bapak Hery Syahril, SE, Msi, selaku Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area - Medan.
4. Ibu Linda Lores, SE, MSi, selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area - Medan.
5. Ibu Dra. Hj. Retnawati Siregar. Msi, selaku Pembimbing I. yang telah memberikan pengarahan dan masukan serta waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.


6. Ibu Linda Lores, SE, MSi. selaku Pembimbing II , yang telah memberikan pengarahan dan masukan serta waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Drs. Zainal Abidin, MH, selaku Ketua Pelaksana Sidang, yang telah memberikan pengarahan dan masukan serta waktu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Dra. Isnaniah LKS, MMA. selaku Sekretaris Pelaksana Sidang.
9. Bapak Drs. Muslim Wijaya, MSi, selaku Dosen Wali, yang telah memberikan motivasi kepada penulis selama dalam perkuliahan.
10. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengejar penulis selama masa dalam perkuliahan dan staff-staff administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area - Medan.
11. Pimpinan dan Staff dan Kayawan/ti PT. Mitra Cipta Karya Medan yang telah memberikan data dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga terutama orang tua tercinta : Ayahanda Sugianto dan Ibunda Sudarsih serta abang saya Irwan Edi Suwanto dan adik-adik saya Ivo Tri Suci, Lia Puspita Sari dan Winda Pertiwi. Terima kasih atas dukungannya.
13. Spesial buat orang yang tersayang Ramlan, terima kasih atas dukungan baik moril maupun materi!
14. Teman-teman penulis, Dirga Larasati, Kakak Windasari, Ela, Santi, Sukendro, Wasington, Nieke, Kakak Elfa, Fatimah, Suryanto, Jombang, Ozi, Evi, Joko dan rekan-rekan mahasiswa/i Fakultas Ekonomi – Akuntansi Universitas Medan Area - Medan.

Penulisan skripsi ini mungkin masih terdapat kelemahan dan belum sempurna sesuai dengan harapan pembaca, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran serta masukan yang membangun sehingga penulisan skripsi ini menjadi sempurna dan dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya-karya ilmiah.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan bagi penulis khususnya, terima kasih.

Medan, Nopember 2010

(Ayu Sri Dewi)



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR DIAGRAM.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Anggaran.....	6
B. Unsur-Unsur Anggaran.....	7
C. Jenis dan Fungsi Anggaran.....	8
D. Tujuan dan Prinsip Penyusunan Anggaran.....	10
E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran.....	12
F. Pengertian dan Jenis Biaya Material.....	14

G. Penyusunan Anggaran Material Proyek.....	15
1. Teknik Penyusunan Anggaran	15
2. Prosedur Penyusunan Anggaran Material Proyek.....	17

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian	21
B. Populasi dan Sampel	22
C. Definisi Operasional	23
D. Jenis dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	24
F. Teknik Analisis Data.....	25

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil	26
1. Sejarah Singkat PT. Mitra Cipta Karya Medan	26
2. Struktur Organisasi PT. Mitra Cipta Karya Medan	27
3. Teknik Penyusunan Anggaran Biaya Material	35
Pada PT. Mitra Cipta Karya Medan	
4. Prosedur Penyusunan Anggaran Biaya Material	36
5. Anggaran dan Realisasi Biaya Material.....	44

B. Pembahasan	49
1. Teknik Penyusunan Anggaran Biaya Material	49
PT. Mitra Cipta Karya Medan	
2. Prosedur Penyusunan Anggaran Biaya Material	50
PT. Mitra Cipta Karya Medan	
3. Anggaran dan Realisasi Biaya Material PT. Mitra	51
Cipta Karya Medan	

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.....	59
2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1, Jadwal Penelitian	22
Tabel 4.1, Daftar Penasehat Teknis PT. Mitra Cipta Karya Medan	31
Tabel 4.2, Anggaran/Budget dan Realisasi Biaya Material/Actual Price For Additional of Piping Accesories in Relation to ABF Revamving at Al-Baking Plant Tahun 2007	46
Tabel 4.3, Anggaran/Budget dan Realisasi Biaya Material/Actual Price For Replacement of Utility Water Piping at Lining Material Shop Tahun 2008	47
Tabel 4.4, Anggaran dan Realisasi Biaya Material/Actual Price For Of Drain Pump Piping At Utility Plant Tahun 2009	48
Tabel 4.5, Anggaran/Budget dan Realisasi Biaya Material/Actual Price Additonal of Pipping Accessories In Relation To ABF Revamving At Al-Baking Plant Tahun 2007	52
Tabel 4.6, Anggaran/Budget dan Realisasi Biaya Material/Actual Price Replacement of Utility Water Piping at Lining Material Shop Tahun 2008	53
Tabel 4.7, Anggaran dan Realisasi Biaya Material/Actual Price Replacement Of Drain Pump Piping At Utility Plant Tahun 2009	54
Tabel 4.8, Klasifikasi Penyebab Terjadinya Selisih Batas Pengawasan Biaya Material	57

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 4.1, Struktur Organisasi	28
Gambar 4.2, Structure Organization For Project	32
Gambar 4.3, Working Procedure For Additional of Piping Accessories in Relation to ABF Revarving at A1- Baking Plant	33
Gambar 4.4, Working Procedure Replacement of Utility Water Piping at Lining Material Shop	34
Gambar 4.5, Working Procedure For Replacement of Drain Pump Piping at Utility Plant	35
Gambar 4.6, Alir Sistem Permintaan Barang (Purchase Requisition)	39
Gambar 4.7, Alir Sistem Pembelian Barang (Purchase Order/PO)	40
Gambar 4.8, Alir Sistem Pembayaran Barang	40
Gambar 4.9, Prosedur Penyusunan Anggaran Biaya Material	42