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ABSTRAK 

Untuk mengatasi dan memenuhi perkembangan masyarakat 

dan transportasi yang baik dan lancar, maka perlu direncanakan dan 

dilaksanakan pula oleh orang-orang yang sudah ahli di bidang 

perencanaan dan pengerjaan jalan tersebut. 

Selain merencanakan konstruksinya harus dengan baik, maka 

dalam perhitungan anggaran biayanya juga harus benar-benar tepat, 

terutama bagi kontraktor supaya jangan rug1 yang dapat 

mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan dan kemungkinan akan 

timbul permainan mutu yang dapat merusak jalan terse but. 

Maksud dari penulisan ini adalah untuk membuat analisa 

anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan 

proyek peningkatan secara baik. Dan tujuan dari penulisan ini adalah 

untuk mencapa1 sasaran perusahaan yaitu dengan sistem 

pengendalian anggaran yang tepat dalam batas waktu penyelesaian 

proyek sesuai dengan time schedule dan tetap pacta tingkat kualitas 

dan kuantitas yang telah ditentukan. 

Masalah yang dibahas pacta penulisan ini yaitu : Jumlah bahan 

(material) yang dipergunakan untuk menyelesaikan pembangunan 

proyek peningkatan jalan, perhitungan anggaran biaya pemakaian 

alat-alat berat, upah buruh atau upah tenaga keija, evaluasi 

pelaksanaan dengan menggunakan time schedule sistem kurva S. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penulisan 
/ 

Dari waktu kewaktu kebutuhan akan perpindahan barang 

maupun manusia dalam suatu masyarakat akan terus meningkat 

sesuai dan bersamaan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat 

-ang bersangkutan. Demikian juga dengan jaringan jalan sebagai 

arana tempat bergeraknya lalu lintas, har-us selalu mengikuti 

erkembangan lalu lintas yang ada. 

Dalam mengatasi dan memenuhi perkembangan )Tiasyarakat 

an transportasi yang baik dan lancar, maka perlu direncanakan dan 

· aksanakan secara baik pula oleh orang-orang yang sudah ahli 

'bidang perencanaan dan pengerjaan jalan tersebut. Oleh sebab itu 

emerintah benar-benar selektif dalam memilih konsultan dan 

pelaksana (kontraktor) untuk melaksanakan proyek ini. 

Selain merencanakan konstruksinya harus dengan baik, maka 

dalam perhitungan anggaran biayanya juga harus benar-benar tepat, 

erutama bagi kontraktor (pelaksana) supaya jangan sampai rug1, 

ang dapat mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan dan 

emungkinan akan timbulnya permainan mutu yang dapat merusak 

jalan tersebut. 

Untuk merencanakan atau mneghitung anggaran biaya 

ersebut, perhitungan penggunaan · bahan, alat-alat berat yang 

·gunakan dan buruh yang dipekerjakan diproyek tersebut adalah 

erupakan hal yang paling menentukan apakah kontraktor tersebut 

gi atau untung. Akan tetapi ada faktor lain yang mempengaruhi 

( 

l 
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keuntungan kontraktor yakni pengawasan, administrasi dan biaya 

yang tak terduga yang tidak bisa dianggap masalah biasa. 

1.2. Maksud dan Tujuan Penulisan 

Adapun maksud dari penulisan ini adalah untuk membuat 

analisa anggaran biaya untuk alat-alat berat yang dibutuhkan dalam 

pelal<:sanaan pembangunan proyek peningkatan. 

Dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mencapai 

sasaran perusahaan yaitu dengan sistem pengendalian anggaran 

untuk alat-alat berat, dalam batas waktu pelaksanaan penyelesaian 

proyek sesuai dengan Time Schedule dan tetap pada tingkat kwalitas 

dan kwantitas yang telah ditentukan. 

1.3. Permasalahan 

Dalam melaksanakan suatu perencanaan untuk mencapai 

suatu tujuan selalu timbul permasalahan, begitu juga dengan 

perencanaan pembangunan jalan. Permasalahan yang timbul antara 

lain : 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Letak lokasi proyek. 

Letak kantor dan gudang proyek. 

Tempat pengambilan dan pengolahan batu . 

Masalah pembebasan tanah . 

Dana yang ada pada perusahaan . 

Keselamatan dan keamanan proyek. 

Waktu penyelesaian . 

Kemampuan tenaga ahli atau tenaga kerja yang dimiliki 

pelal<:sana dalam hal ini untuk pengawasan dan pelaksanaan. 
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LAMPIRAN 2a - 2 PENAWARAN 
(Lampiran ini dipergunakan semata-mata untuk Penawaran) 

At:ffi!..l$.8 HARGA LUMP SUMP UNTUK MOBILISASI 

DISIAPKAN 
NOMOR MATA PEMBAYARAN 
JENIS PEKERJAAN 

DINAS PEKERJAAN UMUM DATI II ACEH TENGGARA 
1.2 
Mobilisasi 

SATUAN PEKERJAAN Lump Sum 
-

SlAY A 
NO URAl AN SATUAN KUANTITAS SATUAN JUMLAH 

( Rp. } ( Rp. } - - -

B. Pera!atan: 

1 Stone Crusher, 30 Ton/Hr Set 0.00 0.00 0.00 
2 Asphalt Mixing Plant, 30 Ton/Hr Unit 0.00 0.00 0.00 
3 Dump Trucks, 6 Ton Unit 8.00 200,000.00 1,600,000.00 
4 Three Wheel Roller, 6- 8 Ton Unit 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
5 Asphalt Finisher, 6 Ton/Hr Unit 1.00 2,000,000.00 . 2,000,000.00 
6 Tyred Roller, 8-10 Ton Unit 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
7 Tandem Roller, 6-8 Ton Unit 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
8 Vibratory Roller, 5-8 Ton Unit 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
9 Wheel Loader, 1,0-1.6 M3 Unit 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

10 Track Loader, 75-100 HP Unit 0.00 0.00 0.00 
11 Bulldozer, 100-150 HP Unit 0.00 0.00 0.00 
12 Excavator, 80-140 HP Unit 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
13 Motor Grader, >100 HP Unit 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
14 Asphalt Sprayer, 800 Ltr Unit 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
15 Water Tanker, 3000-4500 Ltr Unit 1.00 750,000.00 750,000.00 
16 Concrete Mixer, 0,3-0,6 M3 Unit 2.00 350,000.00 700,000.00 
17 Generator Set, 125 KVA Set 1.00 2,000,000.00 2,000,000.00 
18 Crane, 10-15 Ton Unit 0.00 0.00 0.00 
19 Air Compressor, 4000-6500 Ltr/M Set 1.00 1,000,000.00 1,000,000.00 
20 Scale Bridge, 35 Ton Set 0.00 0.00 0.00 
21 Survey Equipment Set 0.00 0.00 0.00 
22 Concrete Vibrator, 10 HP Unit .. 1.00 350,000.00 350,000.00 
23 Tamper, 5 HP Unit 1.00 350,000.00 350,000.00 
24 Water Pump, 70-100 M M Unit 0.00 0.00 0.00 
25 Pick-Up Truck, 1 Ton Unit 0.00 0.00 0.00 

Jumlah untuk Mata Pekerjaan B dalam Lampi ran 2a - 1 23,750,000.00 

,. 

.. ::· 

! 
i 
I 

j I 
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I 
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PROYEK PERHUBUNGAN DAN PENANGANAN JALAN DATI II (P2JD - II) 
NO. PAKET KONTRAK 
NAMA PAKET KB.03/ PENINGKATAN JALAN 
NO I NAMA RUAS 115/ KAMPUNG BAKTI- MUARA SITU LEN /6.800 METER 
PROP ./KAB./KODY A DAERAH TINGKAT II ACEH TENGGARA 
DISIAPKAN PANITIA LELANG 

I 
Mat a Perl<iraan 

Pembayaran U R AIA N Satuan Kuantitas 

1----- -·---------------- ---·------ --

a b c d f-· 

Divisi 4.- PER BAlKAN TEPI PERKERASAN DAN BAHU JALAN 

4.2(1) Lapis P<>ndasi Agregat Kelas A M3 

4.2(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 1,360.00 

4.2(3) Lapis Pondasi Tanah Semen M3 

4.2(4) Semen untuk Lapis Pondasi Tanah Semen Ton 

4.2(5) Lapis Aspal Satu Lapis (Burtu) M2 

4.2(6) Lapis Aspal untuk Peke�aan Pelaburan Liter 

4.2(7) Lapis Resap Pengikat Liter 

Jumlah Harga Penawaran Divisi 4 (masuk pada Rekapitulasl Daftar Kuantitas dan Harga) 

Divis! 5. - PERKERASAN BERBUTIR 

5.1 (1) Lapis Pondasi Agregat Kelas A M3 3,570.00 

5.1(2) Lapis Pondasi Agregat Kelas B M3 

5.2(1) Lapis Pondasi Agregat Kelas C M3 

5.3(1) Semen untuk Lapis Pondasi Tanah Semen Ton 
I 
I 

5 3(2) Lapis Pondasi Tanah Semen M3 

Harga 
Satuan 

(Rupiah) 

e 
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Jumlah Harga Penawaran Divisi 5 (masuk pada Rekapitulasl Daftar Kuantitas dan Harga) 

• 

Jumlah 
Harga-Harga 

(Rupiah) 

f = (d x e) 
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