
1.1. Latar Belakang. 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Suatu proyek adalah unit terkecil dari pada aktivitas investasi dengan ke!:,iiatan 

saling berkaitan gtma mencapai tujuan dan jamgka waktu tertentu. Dan tidak 

berlangsung secara terns menerus. Setiap proyek berbeda satu sama lainnya akibat 

dipengaruhi berbagai faktor lingkungan. Pada tugas akhir ini istilah proyek 

dimaksudkan sebagai proyek konstruksi khususnya pada bidang teknik sipil (Koohna, 

A. 1 988) 

Pada proyek konstruksi umumnya pengendalian menyangkut tiga aspek, 

yaitu ; biaya, waktu, dan mutu. Untuk proyek yang relatif besar dengan logika 

ketergantungan yang cukup kompleks, perencanaan dan pengendalian menjadi rumit 

dan terpenting adalah agar proyek dapat terlaksana secara efisien. Oleh karena itu 

teknik dan metoda yang tepat untuk dapat mengelola secara sistematis data-data 

dalam jumlah yang besar dengan ketergantungan yang rumit. Metoda yang tepat 

diperlukan agar parameter yang dikontrol benar-benar efisien dan dapat menunjukkan 

engan tepat kondisi proyek. (Lubis, H. Ibrahim. 1984) 

Perkembangan teknologi komputer telah memungkinkan manus1a menciptakan 

program-program yang sangat membantu proses pengendalian sebuah proyek. 

Program komputer ini sangat dalam penyelesaian berbagai masalah perencanaan dan 

pengendalian manajemen proyek. 
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Microsoft Project 2000 adalah sebuah program paket yang mampu menyediakan 

berbagai infonnasi kunci bagi proses perencanaan dan pengendalian suatu 

manajemen proyek. Program ini bahkan dilengkapi pula dengan fasibtas yang 

memungkinkan manajemen menyelaraskan jadwal kegiatan proyek dengan kalender 

yang sedanng berjalan sehingga hari minggu atau hari-hari tertentu dala.nl masa 

penyelesaian proyek yang dikehendaki sebagai hari libur akan diperhitungkan oleh 

program. 

Beranjak dari hal inilah penulis mencoba menyusun tugas akhir tentang 

"Penggunaan Program Aplikasi Komputer Untuk Mengendalikan Proyek 

Pembangunan Gedung PGSD UNIMED " 

1.2 Tujuan Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk menunjukkan kinerja yang lebih 

optimmn dari penggunaan "Program Microsoft Project 2000" sebagai alat bantu 

perencanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan pada manajemen proyek 

konstrnksi sehingga proyek dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah 

direncanakan. 

Manfaat dari penulisan ini adalah : 

1. Memberikan basil optimum terhadap pelaksanaan suatu proyek konstrnksi 

ditinjau dari selumh aspek manajemen proyek konstrnksi. 

Dengan program aplikasi ini diharapkan perencanaan, pen!:; falian, dan 

pemantauan tahapan pekerjaan proyek tidak lagi menjadi kegiatan yang kompleks, 

menjemukan dan menyulitkan. Bahkan segala sesuatu yang perlu dilaporkan atau 
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