
ABSTRAK 

Anggaran dalam suatu perusahaan meropakan hal yang sangat esensial, 
karena dalam kenyataaannya anggaran memegang peranan penting lebih penting 
dalam memcnangkan suatu tender. Anggaran dalam pembangunan konstruksi 
khususnya anggaran biaya material adalah penentuan dan penaksiran biaya yang 
ak-urat yang dibutuhkan untuk sebuah proyek. Anggaran disusun bisa saja berbeda 
dengan aktualnya dan perbedaan ini bisa menimbulkan varians baik yang 
menguntungkan atau tidak menguntungkan. Sebuah anggaran yang tclah disusun 
tidak akan memberikan h3sil yang baik tanpa adanya pengawasan yang 
dilaksanakan dengan baik juga. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyusunan anggaran biaya 
material proyek PT. Mi1ra Cipta Karya Medan. Sumber data yang digunakan 
adalah data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk menganalisis data yang 
Ielah dikumpulkan digunakan Analisis Deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini disimpulkan bahwa anggaran biaya 
material pcrosahaan telah disusun berdasarkan perkiraan biaya yang wajar yang 
bcrlaku dipasaran, menyususn anggaran scsuai dengan perkembangan pasaran 
yang berlaku. Teknik penyusunan anggaran dan prosedur penyusunan anggaran 
sesuai dengan harapan perosahaan sehingga dapat menghasilkan anggaran biaya 
material yang realistis dan dapat dilaksanakan suatu proyck. 
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