
1.1. Latar Bdakang 

BAIH 

PENDAHULUAN 

Me1odc Pclaksanann dan Durasi Pclaksanaan Pekerjaan merupakan dua 

hal yang memegaog peranan penting dalam setiap pengclolaan proyek, dimana 

kcduanya berfungsi sebagai Panduan Pelaksanaan Pekerjaan. 

Disis1 Jain MetOde Pelaksanaan dan Durasi Pelaksanaan Pekerjaan atau 

yang umum disebut PenJadwalan Kerja ( Time Schedule), juga menJadi sebuah 

syarat tersendiri dt dala!n Peruiwanm Harga Proyek ( Tender Proyek), dan bahkan 

mempunyai bobot penilainn yang cukup tinggi, sehingga sangat menentukan 

dalam pemenangan pelelangan (Tender). 

Terlcpas dari fungsi terscbut, Pcdoman Pclaksanaan dan Pcnjadwalan 

Pekerjaan bukanlah hal yang asmg bagi kontraktor Pelaksana. Hal tersebut 

merupakan suaru keburuhan yang harus ada dan hams d1tcrapkan. 

Unnlk menghasilkan Durasi Pekerjaan yang baik, efektif, cfisien serta 

mudah dalam pengendalian proyek, maka scbuah sistem penentuan dan 

peuyus1D1an jadwal kerja mutlak dibutuhkan. Banyak sistem yang dipakai untuk 

menghasilkan duras1 tersebut, antara lam berdasarkan pengalaman scorang ahli 

teknik {engginer) dan Analisa Pekerjaan yang mchput1 Jenis Pckerjaan, Volume 

Pekcrjaan, Tingkat kesulitan dalam pelaksanaan, Jumlah tenaga kerja, material 

dan peralatan yang digunakan, serta faJ..1or - faktor non tcknis yang rurut 

berpengaruh 
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Penerapan Metode Pelaksanaao dalam .sctiap Jcnis Pckcrjaan juga 

mempunyai pengaruh terhadap Durasi Pelaksanaan Pekerjaan.Untuk mengetahui 

lebih lanjut tenlllllg pengaruh tersebut, maka tulisan ini sengaja dibuat untuk 

mengetahui seberapa besar pengan1h yang ada. 

1.2. Tujwin Penulisan 

Pengaruh Metode Pelaksanaan Terbadap Durasi Pelaksanaan Pekerjaao 

adalah judul dari tulisan ini. Pada dasamya tulisan ioi diambil dari gabuogan 

study literatur dan Study Kasus. 

Penggunaao dan peoerapan Metode Pelak.sanaan yang benar untuk setiap 

pelaksanaan pekerjaan di proyek pembangunan, scrta mcngetallui scjauh mana 

Metode pclaksannan berpeng11ruh terhadap Duras1 Pclaksanaan Pekcryaan. 

merupakan tujuan dari tulisan im 

1.3 Permaulaban 

Dalam pelaksanaan pekerjaan di proyek, maka peran Meocjemen 

Konstruksi sangat penring untuk kebcrhasilan sebuah proyek. Mencapai hasil 

yang beonutu baik, peneyelesaiaan pekerjaan yang relatip lebih cepat dari waktu 

yang relah dircntukan, sena pcnghcmatan biaya-biaya operasional proyck. 

merupakan hara<Jan perusahan kontraktor atau orang yang berpemn nktif di 

dalamnya. Pennasalahaonya sekanmg, bagaimana cara untuk meocapai barapan 

tersebut? Kalau diperhatikan tidak sedikit Perusahaan Kontraktor harus 

menanggung bcbao biaya yang tidak sesuai dcngan rcncana yang diretapkan, 
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